



PROJEKTSTATUSBERICHT PEP ST. DIONYSIUS

PROJEKTZUSAMMENFASSUNG

BERICHTSDATUM	PROJEKTNAME	ERSTELLT VON
2 November 2016	PEP	Jürgen Cleve

PROJEKTAUFTRAG

Im Pfarreientwicklungsprozess sind die Entwicklungen und Perspektiven für die pastorale Arbeit und die finanziellen Vorgaben für die Pfarrei in Einklang zu bringen. Bis 2030 ist von einem Rückgang der fest zugewiesenen Mittel von ca. 35-40% auszugehen. Die demographische Entwicklung weist auf einen Rückgang der katholischen Bevölkerung hin. Auch die Zahl der hauptamtlichen Mitarbeitenden – vor allem der Priester – in der Pastoral wird sinken.

PROJEKTÜBERSICHT

**Information der Pfarrei durch das Bischöfliche Generalvikariat an die Gremien einschließlich der MAV
 Vertiefter Austausch über die weitere Bearbeitung in den Gremien**

Entscheidung über den Prozessweg der ersten Phase: Sehen

Bildung einer Steuerungsgruppe: Pfarrer, Stellv. d. Pfarrers, Stellv. Vorsitzender des KV, Vorsitzende des PGR, Mitarbeiter der Verwaltung, Pastoralreferent (Moderator), Bistumsbegleiterin

Entscheidung: Die Mitglieder des Kirchenvorstandes treffen sich jeweils mit den Mitgliedern des GR in jeder Gemeinde und loten anhand eines Fragebogens des „Ist-Zustands“ und die jeweils gewünschten und möglichen Perspektive aus

Abstimmung des Fragebogens zwischen KV, PGR und Pastorkonferenz

Terminierung der Sitzungen

Erhebung der Daten

Einladung an die Gemeinden, Gruppen, Gremien und Verbände zu einem intensiven Austausch

Rückmeldung an die Gemeinderäte | Erstellung der Präsentation für die gemeinsame Sitzung

GESPRÄCHSÜBERSICHT

GEMEINDEN	VORLÄUFIGE ERGEBNISSE		
St. Thomas Morus	Standortüberlegung /	Soziale Kirche	Kooperationspartner
St. Michael	Ankerpunkt in einem Großraum		Pfarrzentrum ++
St. Maria Rosenkranz	Standortüberlegung	Soziale Kirche	
Gemeinde Fronleichnam	Klassische Gemeindestruktur	Ressourcen ???	Gebäude –
St. Johannes Bosco	Standortüberlegung	Salesianer:	2. Gottesdienstort
St. Dionysius	Pfarrkirche	Verkehrsanbindung?	Klassische Pfarrei als Trägerin sozialer Institutionen

ERSTE AUSWERTUNGSSCHRITTE

Sichtung und Protokollierung der vorläufigen Ergebnisse Bildung der Untergruppe PEP-Tag unter Beziehung von journalistischer Begleitung	Steuerungsgruppe
Kontrolle der finanziellen Situation	Finanzberatung Bistum Kirchenvorstand
Vorbereitung einer öffentlichen Vorstellung der bisherigen Ergebnisse am Samstag, 12. November, 14—17.30 an einem Ort (St. Michael)	Moderation Prozessbegleiterin Bistum
Vorstellung der Ergebnisse Arbeitsgruppen zu den Ergebnissen Einbringen weiterer Sichtweisen	
Reflexion der Ergebnisse und Erstellung des weiteren Projektverlaufs in die Phase II „Urteilen“	
